



Boreprøver uge 4
Træer og buske fjernes i uge 5

Fjernelse af udstyr og beplantning uge 6
Jordprøver i uge 7

Boreprøver uge 5. Opstart fjernelse af beplantning

Slut uge 5 fjernelse af udstyr og beplantning.
Jordprøve uge 6